

人・農地プランの実質化に向けた工程表

令和3年4月1日 更新版

都道府県	市町村	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
長野県	松川村	細野地区	細野				②		③・④						
			東細野			①	→								
			北細野												
		鼠穴地区	鼠穴				②		③・④						
						①	→								
		神戸地区	神戸				②		③・④						
						①	→								
		板取・三軒家地区	板取 三軒家				②		③・④						
						①	→								
		川西地区	川西				②		③・④						
						①	→								
中部地区	中部				②		③・④								
				①	→										
北部地区	北部				②		③・④								
				①	→	②~④									
東部地区	東部				②		③・④								
				①	→										
西原地区	西原				②		③・④								
				①	→										
南神戸地区	南神戸				②		③・④								
				①	→										
緑町・東松川地区	緑町 緑町中 東松川 東松川南				②		③・④								
				①	→										
高瀬川東地区	東部 東松川 東細野						①	→	②	→	③・④				

人・農地プランの実質化の取り組み

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランのとりまとめ手続き

※①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。